

**«Дорожная карта» на 2020 год для реализации услуг (мероприятий)
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
нацпроекта «Образование» в Мурманской области.**

№	Действия	Сроки	Ответственный
1.	Формирование и утверждение перечня структурных единиц организационно-правовой модели службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	Январь 2020г.	ГОБУ МО ЦППМС-помощи
2.	Создание рабочей группы с целью координации деятельности всех участников проекта, оценки выполнения проектных мероприятий и оперативного решения возникающих проблем	Январь 2020г.	ГОБУ МО ЦППМС-помощи
3.	Анализ ресурсного обеспечения структурных единиц организационно-правовой модели.	Январь 2020г.	Руководитель рабочей группы
4.	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность службы	Не позднее января 2020 г.	Директор ГОБУ МО ЦППМС-помощи
5.	Заключение гражданско-правовых договоров с педагогическими работниками, привлекаемыми к работе в службе	Не позднее января 2020 г.	Директор ГОБУ МО ЦППМС-помощи
6.	Проведение рабочего совещания с участниками проекта по вопросам организационной и содержательной деятельности	Январь 2020 г.	Директор ГОБУ МО ЦППМС-помощи
7.	Подготовка площадок для реализации услуг (мероприятий по реализации услуг)	Не позднее января 2020 г.	ГОБУ МО ЦППМС-помощи
8.	Создание условий для дистанционных форм оказания услуг	Не позднее февраля 2020 г.	Специалисты службы
9.	Выезды членов рабочей группы на площадки с целью оценки их соответствия санитарным требованиям, а также соблюдению условий конфиденциальности консультации	Ежемесячно, в течение 2020 г.	Рабочая группа
10.	Создание популяризационных медиаматериалов, в том числе	Ежемесячно,	Специалисты службы

	видеоролика с отзывами родителей (законных представителей)	в течение 2020 г.	
11.	Организация обучения (повышение квалификации) специалистов службы (96 чел).	Не позднее марта 2020 г.	Директор ГОВУ МО ЦППМСС
12.	Начало приема родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	Январь 2020 г.	Специалисты службы
13.	Оценка качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги	Не позднее января 2020 г. и до конца года	Рабочая группа
14.	Проведение мониторинга эффективности проектной деятельности с целью определения успешности проекта и создания условий для дальнейшего функционирования службы оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей	Декабрь 2020г	Рабочая группа